

Kengyel Község Önkormányzatának 2011. évi összesített közbeszerzési terve

A közbeszerzés tárgya és mennyisége	CPV kód	Tervezett eljárási típus, irányadó eljárásrend	Időbeli ütemezés		Előzetes összesített tájékoztató
			az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	szerveződések várható teljesítésének várható időpontja vagy a szerveződések időtartama	
I. Árbeszerzés					
Játszóter létesítése Kengyel Község Önkormányzata részére építési beruházással vegyes árbeszerzés	37535200-9	Kbt. 251. § (2) bek. szerint közvetlen ajánlattételi felhívás megküldésével indított közbeszerzési eljárás	2011.02.17	2011.04.11-től 50 nap	nem
II. Építési beruházás					
Kengyel Község háziorvosi rendelőjének komplex infrastruktúra- és szolgáltatás fejlesztése	45000000-7	Kbt. 251. § (2) bek. szerint közvetlen ajánlattételi felhívás megküldésével indított közbeszerzési eljárás	2011.02.17	2011. 03. 31-től 2011. 09. 31-ig	nem
Kengyel Község Óvoda építés, felújítás	45000000-7	Kbt. 3. rész VI. fejezet szerint nyílt közbeszerzési eljárás	2011.07.01	2011. 09. 01-től 120 nap	nem
Kerékpár tároló építés,	45000000-7	Kbt. 251. § (2) bek. szerint közvetlen ajánlattételi felhívás megküldésével indított közbeszerzési eljárás	2011.07.01	2011. 09. 01-től 90 nap	nem

III. Szolgáltatás						
Kengyel Község területén lakossági kommunális hulladék gyűjtését és elszállítása	90511000-2	Kbt. 251. § (2) bek. szerint közvetlen ajánlattételi felhívás megküldésével indított közbeszerzési eljárás	2011.02.01	2011.04.01 - től 2012.06.30-ig	nem	
Kerékpárút engedélyezési terv elkészítése szolgáltatás megrendelés	71220000-6	Kbt. 251. § (2) bek. szerint közvetlen ajánlattételi felhívás megküldésével indított közbeszerzési eljárás	2011.07.01	2011.09.01-től 120 nap	nem	

Jóváhagyta: Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testülete 36/2011 (IV.28.) Kt. határozatával

Nagy Szilárd

Nagy Szilárd
polgármester

Dr. Fekete Nóra
jegyző

